

PROJEKTABLAUF | Wie geht's weiter?

Abstimmungsprozess

Auftakttermin
Juni 21

1. Steuerkreis
24. November 21

Marktgemeinderat
15. März 2022

2. Steuerkreis
09. Mai 2022

Marktgemeinderat
19.07.2022

3. Steuerkreis
26. September 2022

Klausurtagung
28. Januar 2023

4. Steuerkreis
03. Mai 2023

**Marktgemeinderat
23.05.2023**

Planungsprozess

Sichtung und Auswertung vorh. Unterlagen

Sektorale Bestandsaufnahme

Querschnittsbezogene Analyse

Handlungsfelder + Ziele

Integrierte Rahmenplanung mit Alternativen +
Bewertung Vorzugsszenario

Maßnahmenkatalog mit Prioritäten +
Zeithorizont, Kostenschätzung

Abschlussbericht

Verfahren §139 BauGB +
Satzung Sanierungsgebiet

Beteiligungsprozess

**1. Öffentlichkeits-
beteiligung**
Online-Karten-
Beteiligung &
Bauzaunbeteiligung
17. Okt. bis 14. Nov.
2021

2. Bürgerbeteiligung
24.10. 2022

Laufende Öffentlichkeitsarbeit über Homepage + Presse